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上 海 工 程 技 术 大 学 文 件

沪工程教〔2021〕184 号

关于印发修订的《上海工程技术大学
教学建设项目管理办法》的通知

各院、部、处、室、直属单位：

修订的《上海工程技术大学教学建设项目管理办法》经校长

办公会审定，现印发给你们，请遵照执行。

附件：上海工程技术大学教学建设项目管理办法

上海工程技术大学

2021 年 12 月 6日
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附件

上海工程技术大学教学建设项目管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步推动我校教育教学改革，不断提高教育教

学质量和水平，加强教学建设项目管理的规范化、科学化、制度

化，特制定本管理办法。

第二条 鼓励教师以人才培养为本，主动面向当今高等教育

发展的新趋势和新需求，落实立德树人根本任务，坚持教育理论

与教学实践相结合，深入开展研究，重在解决教学实际问题，促

进教学质量提高。

第三条 上海工程技术大学教学建设项目(以下简称“项目”)

的立项由教务处统一组织与管理，项目类别包括课程建设、教材

建设、教育教学研究、各类教学改革专项等。

第四条 学校发布项目申报通知作为教学建设与改革方向的

宏观指导。项目面向全校，公平竞争，择优立项。通过目标管理

和过程监控相结合，保证项目的顺利实施。

第二章 项目的申报与立项

第五条 申报条件

1.项目负责人及团队成员应具有良好的思想政治素质和职业

道德，作风正派，并有一定的教育教学研究能力；
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2.项目负责人仅限 1人，且为本校在岗在编教师，原则上应

具有中级及以上专业技术职称；

3.每人每年限申报 1个项目；

4.有未结题校级教学建设项目的不得再次申报；

5.三级教学事故责任人一年内（自事故认定之日起）取消项

目申报资格。二级教学事故责任人两年内（自事故认定之日起）

取消项目申报资格。一级教学事故责任人三年内（自事故认定之

日起）取消项目申报资格。

市级及以上教学项目申报对教学事故的认定参照上述校级项

目执行，如上级文件有明确规定，按上级文件执行。

第六条 学院(部/中心)应严格按照学校项目申报要求，组织

申报工作，遴选项目经公示后报送教务处。教务处对申报项目进

行审核，不符合申报要求的项目将取消申报资格，并将影响学院

下一年度申报额度。

第七条 教务处组织专家对申报项目进行评审，评审结果经

公示、学校审核批准后发文公布。

第八条 教务处与学院(部/中心)及项目负责人三方签订《上

海工程技术大学教学建设项目合同书》，各方按照合同书及附件

的要求开展项目建设。

第九条 项目申报工作原则上每年组织 1次，具体申报要求

以当年学校发布的项目指南为准。
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第三章 项目管理

第十条 项目实行学校、学院和项目负责人三级管理制度。

第十一条 教务处负责项目的组织与管理，包括项目选题规

划、申报评审、验收结题、成果推广等工作。

第十二条 学院(部/中心)负责本单位项目建设的规划、实施、

检查、验收等工作，对本单位申报项目进行全面审核，强化政治

把关，同时做好项目经费使用的监督和管理。

第十三条 项目负责人负责组织项目实施，安排工作进度，

保证项目质量，在规定时间完成项目的各项工作，并负责项目经

费使用和管理。

第十四条 项目建设内容、进度安排、建设经费、项目负责

人以及项目成员等不得随意变更。如确有必要的，须由项目负责

人提出书面申请，经学院审批，报教务处批准后方可实施。项目

延期只能申请一次，延期时间不超过 1年，且延期申请应至少于

规定结项时间前 1个月提出，否则不予以受理。

第十五条 凡有下列情况之一，将视情节严重情况终止或撤

销项目，并收回剩余项目经费或视情况追回已拨经费：

1.结题验收不合格，或整改后仍未能通过结题验收。

2.获准延期，但到期仍未完成。

3.剽窃他人成果、弄虚作假。

4.项目经费的使用严重违反学校和上级主管部门有关财务制

度。
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5.其他因素致使项目无法进行。

第十六条 终止或撤销项目的负责人自项目终止或撤销之日

起一年内不得作为项目负责人申报各级各类教学建设项目。

第十七条 项目中期检查

1.学院(部/中心)根据教务处项目中期检查通知要求组织开

展项目中期检查工作。

2.中期检查评审专家至少由三位副高及以上职称，具有坚定

正确的政治方向、良好的师德师风，本领域或相近领域的校内或

校外专家组成。其中，正高级职称占三分之一及以上。

3.中期检查不合格的项目将限期整改，整改后仍不能通过验

收的项目，做终止或撤销处理，必要时追回已拨项目经费。

4.学院(部/中心)按照规定时间节点将中期检查结果和报告

提交教务处。

第十八条 项目结题验收

1.学院(部/中心)根据教务处项目结题验收通知要求组织开

展项目结题验收工作。

2.项目验收专家组至少由三位副高及以上职称，具有坚定正

确的政治方向、良好的师德师风，本领域或相近领域的校内或校

外专家组成。其中，正高职称专家占半数以上，校外专家占三分

之一及以上。

3.验收不合格的项目将限期整改，整改后仍不能通过验收的

项目，做终止或撤销处理，必要时追回已拨项目经费。



—6—

4.学院(部/中心)负责组织项目建设资料归档工作，并将归档

证明提交教务处。

第四章 项目经费管理

第十九条 项目经费一次核定、分期拨付、专款专用、超支

不补。

第二十条 项目经费使用范围参照《上海工程技术大学教学

建设项目经费管理办法》。

第二十一条 教务处和财务处对项目经费实施具体管理，并

对经费使用情况和进度进行监督和检查。

第二十二条 对项目负责人因工作调动、出国、生病或其他

原因不能继续开展项目研究而被终止或撤销的项目，学校停止继

续拨款，并收回已拨经费的剩余部分，或视情况追回已拨经费。

第五章 项目认定

第二十三条 为进一步深化教育教学改革，充分调动学院参

与教学改革的积极性，激发改革活力，学院自主立项的院级教学

项目，经学校认定，优秀的项目可认定为校级项目。

第二十四条 申报认定的项目须为按照一定的立项流程通过

院级遴选，并有一定经费资助的院级立项项目。项目负责人申报

资格参照“第五条 申报条件”中“1、2、3、5”条款。

第二十五条 学院(部/中心)将申请认定项目报教务处，教务

处组织专家对申报项目进行评审认定，认定结果经公示、学校审

核批准后发文公布。
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第二十六条 认定通过的项目等同于校级教学建设项目，并

纳入校级教学建设项目统一管理，包括中期检查、结题验收、经

费使用等。

第二十七条 项目认定工作原则上每年组织 1次，具体认定

要求以当年学校发布的项目认定通知为准。

第六章 附则

第二十八条 本办法最终解释权归教务处。

第二十九条 本办法自颁布之日起实施。原《上海工程技术

大学教学建设项目管理办法》（沪工程教〔2015〕99 号）同时废

止。
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上海工程技术大学校长办公室 2021 年 12月 21日印发


